



PT VURIKO STUDIO

Pengembangan website & modelling Kopdes

RAB 02 | Layouting & modelling

Rencana anggaran biaya

Layouting & Modelling Kopdes

Estimasi awal untuk pembahasan vendor dan rencana pelaksanaan 2027.

Jasa pengembangan	Server / hosting 12 bulan	TOTAL PAKET
Rp 17.900.000	Rp 7.000.000	Rp 24.900.000

Tujuan paket: menghasilkan empat modul analisis yang terintegrasi dengan website: supply chain, peta Kopdes, keuntungan, dan arus kas, dilengkapi filter, skenario sederhana, dan ekspor.

Basis anggaran: biaya server Rp7.000.000 sudah termasuk dalam total paket. Durasi layanan server diasumsikan 12 bulan sejak layanan paket tersebut diaktifkan.

Rekap komponen

Komponen	Alokasi
A. Analisis dan desain	Rp 2.000.000
B. Frontend / visualisasi	Rp 5.000.000
C. Backend dan integrasi	Rp 3.500.000
D. Database dan data awal	Rp 1.500.000
E. Keamanan aplikasi	Rp 1.000.000
F. Pengujian dan UAT	Rp 2.500.000
G. Deployment dan serah terima	Rp 1.500.000
H. Koordinasi dan manajemen	Rp 900.000
I. Server / hosting 12 bulan	Rp 7.000.000
Total estimasi paket	Rp 24.900.000

Status pekerjaan dan penawaran

Aplikasi saat ini adalah MVP presentasi. RAB ini mengalokasikan jasa dan finalisasi untuk lingkup yang ditawarkan; bukan pernyataan bahwa backend admin, database produksi, atau seluruh penguatan keamanan sudah tersedia.

Harga merupakan estimasi paket PT Vuriko Studio berdasarkan lingkup dan batas pekerjaan pada dokumen ini. Perhitungan pajak belum dimasukkan; perlakuannya ditetapkan pada penawaran/kontrak final.



RINCIAN BIAYA / 1 DARI 2

Analisis dan pengembangan

Seluruh angka dalam rupiah. Nilai setiap baris = volume x harga satuan.

Kode	Uraian pekerjaan / keluaran	Vol	Satuan	Harga satuan	Jumlah
A. Analisis model dan kontrak data					Rp 2.000.000
A.1	Pemetaan empat model dan kebutuhan hasil bersama periset	1	sesi	Rp 800.000	Rp 800.000
A.2	Kontrak struktur data, filter wilayah, dan periode	1	paket	Rp 700.000	Rp 700.000
A.3	Penyepakatan parameter skenario serta contoh hasil acuan	1	paket	Rp 500.000	Rp 500.000
B. Layouting dan frontend visualisasi					Rp 5.000.000
B.1	Supply chain: diagram agregat dan tabel hubungan	1	modul	Rp 1.250.000	Rp 1.250.000
B.2	Peta Kopdes: filter wilayah, titik, dan tautan profil	1	modul	Rp 1.250.000	Rp 1.250.000
B.3	Keuntungan: kartu hasil, grafik, dan kontrol skenario	1	modul	Rp 1.250.000	Rp 1.250.000
B.4	Arus kas: grafik, tabel bulanan, dan simulasi jeda	1	modul	Rp 1.250.000	Rp 1.250.000
C. Backend perhitungan dan integrasi					Rp 3.500.000
C.1	Implementasi mesin hitung deterministik dari rumus periset	1	paket	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
C.2	Endpoint model serta penyaringan wilayah dan periode	1	paket	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
C.3	Ekspor CSV, JSON, SVG dan layout cetak / PDF browser	1	paket	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
D. Database dataset modelling					Rp 1.500.000
D.1	Ekstensi skema periode, parameter, dan versi dataset	1	paket	Rp 800.000	Rp 800.000
D.2	Pemetaan import terstruktur dan validasi dataset modelling	1	paket	Rp 700.000	Rp 700.000

Subtotal A-D: Rp 12.000.000

Fondasi website, akun, dan navigasi digunakan kembali dari paket website. Biaya paket ini mencakup ekstensi modul dan dataset modelling, bukan pembangunan ulang seluruh website.

Periset menyediakan rumus, struktur data, dan hasil hitung acuan. Pekerjaan vendor adalah menerjemahkan spesifikasi tersebut ke program dan tampilan; pengumpulan data lapangan tidak termasuk.

RINCIAN BIAYA / 2 DARI 2

Validasi, deployment, dan server

Deployment adalah pekerjaan penerapan awal. Layanan server adalah alokasi kapasitas dan pengelolaan selama masa layanan.

Kode	Uraian pekerjaan / keluaran	Vol	Satuan	Harga satuan	Jumlah
E. Keamanan modul modelling					Rp 1.000.000
E.1	Validasi parameter model dan sanitasi keluaran ekspor	1	paket	Rp 500.000	Rp 500.000
E.2	Integrasi hak akses dataset / ekspor dengan akun website	1	paket	Rp 500.000	Rp 500.000
F. Pengujian hasil dan UAT					Rp 2.500.000
F.1	Pencocokan keluaran terhadap contoh hitung yang disetujui periset	1	paket	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
F.2	Uji integrasi antarmodul, filter, ekspor, dan perbaikan UAT	1	paket	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
G. Deployment, panduan, dan serah terima					Rp 1.500.000
G.1	Deployment rute modelling pada aplikasi / domain yang sama	1	paket	Rp 500.000	Rp 500.000
G.2	Panduan model, asumsi, serta penggunaan hasil ekspor	1	paket	Rp 500.000	Rp 500.000
G.3	Pelatihan penggunaan dan serah terima modul	1	sesi	Rp 500.000	Rp 500.000
H. Koordinasi finalisasi					Rp 900.000
H.1	Koordinasi finalisasi data, rumus, dan hasil bersama periset	3	sesi	Rp 300.000	Rp 900.000
I. Server / hosting modelling dan operasional 12 bulan					Rp 7.000.000
I.1	Alokasi tambahan komputasi model dan pembuatan hasil ekspor	12	bulan	Rp 250.000	Rp 3.000.000
I.2	Penyimpanan tambahan dataset dan hasil modelling	12	bulan	Rp 125.000	Rp 1.500.000
I.3	Cadangan dan retensi versi dataset modelling	12	bulan	Rp 75.000	Rp 900.000
I.4	Monitoring kapasitas komputasi dan layanan modelling	12	bulan	Rp 100.000	Rp 1.200.000
I.5	Alokasi transfer dataset / traffic tahunan modelling	1	paket	Rp 400.000	Rp 400.000

Total paket: Rp 24.900.000

Jasa A-H Rp 17.900.000 + server I Rp 7.000.000.

Alokasi server merupakan estimasi paket kapasitas dan operasional, bukan kutipan tarif atau rincian tagihan provider. Spesifikasi kapasitas final ditetapkan setelah kebutuhan data dan pola penggunaan disepakati.



PELAKSANAAN & BATAS LAYANAN

Ruang lingkup dan serah terima

Acuan awal untuk memperjelas pembagian pekerjaan sebelum penawaran final.

Tahap indikatif	Hasil kerja
Minggu 1	Konfirmasi data, rumus, skenario, dan hasil acuan dari periset.
Minggu 2-4	Empat visualisasi, mesin hitung, serta filter wilayah/periode.
Minggu 5-6	Integrasi database, keamanan akses, dan keluaran dataset.
Minggu 7-8	Validasi bersama periset, UAT, perbaikan, deployment, dan pelatihan.

Jadwal indikatif: September-Oktober 2027; penyesuaian ke November dibahas bila bahan periset bergeser. Tanggal pasti mengikuti kontrak dan kesiapan data.

Hasil yang menjadi dasar penerimaan

Empat model dapat dijalankan berulang pada dataset yang disetujui; filter konsisten; hasil hitung cocok dengan contoh acuan periset; CSV/JSON/SVG dan cetak browser mengikuti hasil model; panduan dan source code diserahkan.

Batas paket yang diusulkan

Empat model awal dan satu struktur dataset awal, skenario harga/biaya/jeda, serta dua putaran revisi terjadwal. Optimasi rantai pasok nasional, AI/ML, simulasi berat, ekspansi bisnis, dan penambahan model di luar empat modul belum termasuk.

Pembagian infrastruktur dan biaya berulang

Alokasi Rp7.000.000 pada paket ini adalah kapasitas tambahan modelling. Hosting dasar, akun, dan database inti memakai fondasi paket website. Biaya dasar yang sama tidak dibebankan kembali sebagai resource modelling.

Keduanya dapat berbagi domain, project aplikasi, atau VPS dengan pemisahan alokasi resource. Rincian penggunaan disepakati agar tidak terjadi pembebanan ganda. Jika VPS disediakan klien, porsi penyediaan kapasitas ditinjau kembali pada penawaran final.

Ketentuan estimasi

Masa server dihitung 12 bulan; perpanjangan dan kelebihan kapasitas dibahas terpisah. MVP presentasi tidak mensyaratkan VPS berbayar. Penguatan keamanan bersifat dasar dan tidak termasuk pentest independen atau sertifikasi. Dukungan bug pascaserah-terima diusulkan 30 hari kalender untuk lingkup yang disepakati.

Periset/klien menyediakan data, materi, akses, serta validasi hasil. Pembersihan data besar, perubahan mendasar rumus/struktur, lisensi berbayar di luar alokasi, dan kebutuhan tambahan dibahas sebagai perubahan scope. Termin pembayaran serta pajak ditetapkan pada penawaran final.

Rekap dua paket: website Rp48.900.000 + modelling Rp24.900.000 = **Rp73.800.000**.
Termasuk total alokasi server Rp14.000.000 (Rp7.000.000 per paket).